

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Гимназия №1 имени Н.М. Пржевальского» города Смоленска
(МБОУ «Гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского»)

ПРИКАЗ

22.10.2021

№ 175– о/д

Смоленск

Об утверждении дорожной карты по обеспечению поэтапного перехода МБОУ «Гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского» на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2021-2027 годы

Руководствуясь статьей 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации» № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года, Уставом МБОУ «Гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского», утвержденном постановлением Администрации города Смоленска от 09.09.2014 № 1628-адм, приказами Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 года № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 31.05.2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», решением научно-методического совета МБОУ «Гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского» от 30.08.2021 года протокол №1, с целью создания комплекса условий для поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Дорожную карту по обеспечению поэтапного перехода МБОУ Гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского» на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы (Приложение).
2. Приступить к реализации мероприятий дорожной карты с 25.10.2021 года.
3. Назначить ответственным за реализацию мероприятий дорожной карты заместителя директора по научно-методической работе Воскобойникову М.В.

4. Общий контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор _____ А.Н. Слободич

С приказом №175-о/д от 22.10.2021 ознакомлена:

_____ Воскобойникова М.В. _____

Приложение
к приказу от 22.10.2021 № 175-о/д

**Дорожная карта по обеспечению поэтапного перехода МБОУ «Гимназия
№1 им. Н.М. Пржевальского»
на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО
на 2021–2027 годы**

№ п/ п	Мероприятия	Сроки исполнен ия	Ожидаемый результат	Ответственн ые
1. Организационное обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Октябрь 2021 года	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО с 01.09.2022 Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО с 01.09.2022	Директор Слободич А.Н. ЗД Воскобойникова М.В. ЗД Солодовникова А.Е. ЗД Баранова Н.А.
2.	Проведение заседания Совета Гимназии, посвященного поэтапному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 гг.	Август 2022 года	Протокол заседания Совета родителей, посвященного поэтапному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 гг.	ЗД Швецова Н.В., председатель Совета Гимназии
3.	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных	Май, ежегодно с 2022 года	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новому ФГОС НОО	ЗД Солодовникова А.Е., классные руководители

	обучению по ФГОС НОО			1-х классов
4.	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Май, ежегодно, 2022–2024 годы	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	ЗД Солодовник ова А.Е., классные руководите ли 5-х классов
5.	Анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Декабрь 2021 – март 2022 года	Аналитическая записка об оценке условий МБОУ «Гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского» с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО	ЗД Воскобойни кова М.В. Солодовник ова А.Е.
6.	Анализ соответствия материально- технической базы для реализации программ НОО и ООО действующим санитарным, противопожарны м нормам, нормам охраны труда	Май – июнь 2022 года	Аналитическая записка об оценке материально- технической базы МБОУ «Гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского» требованиям к условиям реализации программ НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	ЗД Воскобойни кова М.В. Солодовник ова А.Е. Баранова Н.А. Мяченкова Н.В. Швецова Н.В.
7.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам	Ежегодно до 1 сентября 2022–	Наличие утвержденного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО	ЗД Воскобойни кова М.В. Солодовник

	учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	2027 год в	Формирование ежегодной заявки на обеспечение МБОУ «СШ № _» учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	ова А.Е. Баранова Н.А. Мяченкова Н.В., педагог-библиотекарь Кулешова Акс. В.
8.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Март – июнь 2022 года	Аналитическая справка зам. директора по НМР Аналитическая справка зам. директора по УР	ЗД Воскобойникова М.В. Солодовникова А.Е. Баранова Н.А. Мяченкова Н.В. Швецова Н.В.
2. Нормативное обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального,	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней,	Директор ЗД по НМР

	муниципального уровня, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО		обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	
2.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального, муниципального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО	ЗД Воскобойникова М.В. Солодовникова А.Е. Баранова Н.А. Мяченкова Н.В. Швецова Н.В., руководители кафедр
3.	Внесение изменений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022 года	Изменения в Устав МБОУ «Гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского»	Директор
4.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Октябрь 2021 – январь 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор, ЗД
5.	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников	До 01.09.2022	Должностные инструкции работников МБОУ «Гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского»	Директор, менеджер
6.	Разработка на основе примерной	До 01.06.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по	ЗД Солодовник

	основной образовательной программы НОО программы НОО МБОУ «Гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского» в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО		разработке программы НОО Программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы	ова А.Е. Швецова Н.В., члены рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО
7.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО программы ООО МБОУ «Гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского» в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 01.06.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке программы ООО Программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы	ЗД Солодовникова А.Е. Баранова Н.А. Мяченкова Н.В. Швецова Н.В., члены рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС ООО
8.	Утверждение программ НОО и ООО на заседании педагогического совета	До 01.09.2022	Протокол заседания педагогического совета Приказ об утверждении программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов ВР	Директор, ЗД
9.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на	До 30 мая 2022 года	Учебный план НОО Учебный план ООО План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО	Директор, ЗД

	2022/23 учебный год			
10.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	До 30 мая 2023 года	Учебный план НОО Учебный план ООО План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО	Директор, ЗД
11.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год	До 30 мая 2024 года	Учебный план НОО Учебный план ООО План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО	Директор, ЗД
12.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год	До 30 мая 2025 года	Учебный план НОО Учебный план ООО План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО	Директор, ЗД
13.	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год	До 30 мая 2026 года	Учебный план ООО План внеурочной деятельности ООО	Директор, ЗД
14.	Разработка	До 31	Рабочие программы	ЗД,

	рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	августа 2022 года	педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов	руководители кафедр
15.	Разработка рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2023 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов	ЗД, руководители кафедр
16	Разработка рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для	До 31 августа 2024 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов	ЗД, руководители кафедр

	3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО			
17.	Разработка рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2025 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов	ЗД, руководители кафедр
18	Разработка рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2026 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов	ЗД, руководители кафедр
19.	Утверждение списка УМК для уровней НОО и	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с	ЗД, руководители кафедр

	ООО		приложением данного списка	
20.	Внесение изменений в Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Протокол педсовета об утверждении изменений в данное Положение в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	Директор, ЗД
3. Научно-методическое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.	Разработка плана научно-методической работы, обеспечивающей сопровождение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 года	План научно-методической работы Приказ об утверждении плана научно-методической работы	ЗД Воскобойникова М.В.
2.	Корректировка плана семинаров внутришкольного повышения квалификации с ориентацией на	Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников МБОУ	ЗД Воскобойникова М.В.

	проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО		«Гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского»	
3.	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2026 годы	Планы работы кафедр Протоколы заседаний кафедр	ЗД Воскобойникова М.В., руководители кафедр
4.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы научно-методического совета МБОУ «Гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского» Планы работы кафедр Аналитическая справка замдиректора по НМР	ЗД Воскобойникова М.В., руководители кафедр
5.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы педагога-психолога Аналитическая справка замдиректора по НМР	ЗД Воскобойникова М.В., педагог-психолог
6.	Формирование пакета методических материалов по реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Пакет методических материалов по реализации программы НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	ЗД Воскобойникова М.В., руководители кафедр
7.	Формирование	До 1	Планы	ВШ Директор

	плана мониторинга в условиях поэтапного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	ВШ в сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	мониторинга на учебный год Аналитические справки по итогам ВШ мониторинга	ЗД
8.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях поэтапного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План функционирования ВСОКО на учебный год Аналитические справки по результатам ВСОКО	Директор ЗД
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.	Анализ кадрового обеспечения поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 года	Аналитическая справка ЗД по НМР	ЗД Воскобойникова М.В.
2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников в условиях поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО	Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Аналитическая справка ЗД по НМР	ЗД Воскобойникова М.В.

3.	Подготовка педагогических и управленческих кадров к поэтапному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План-график курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО Аналитическая справка зам. директора по НМР	ЗД Воскобойникова М.В.
4.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 1 сентября ежегодно в период с 2021 по 2026 годы	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Директор

5. Информационное обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

1.	Размещение на сайте МБОУ «Гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского» информационных материалов о поэтапном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт МБОУ «Гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского» Пакет информационно-методических материалов	Администрация, ответственный за ведение сайта ОУ
2.	Информирование родительской общественности о поэтапном переходе на	Ежеквартально в течение всего периода с	Сайт МБОУ «Гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского», страницы школы в социальных сетях,	Администрация, ответственный за ведение

	обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021 по 2027 годы	информационные стенды в холле образовательной организации	сайта ОУ
3.	Изучение и формирование мнения родителей о поэтапном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт МБОУ «Гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского», страницы школы в социальных сетях, информационные стенды в холле образовательной организации Аналитические справки заместителей директора по УР, ВР, педагога-психолога	Администрация, педагог-психолог
4.	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт МБОУ «Гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского», страницы школы в социальных сетях, информационные стенды в холле образовательной организации	Администрация, ответственный за ведение сайта ОУ
6. Материально-техническое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.	Формирование материально-технической базы МБОУ «Гимназия №1 им. Н.М.	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План развития материальной инфраструктуры МБОУ «Гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского» на	Директор, ЗД по АХР Дорофеева Ю.В.

	Пржевальского» в соответствии с требованиями к условиям реализации новых ФГОС НОО и ООО		2022-2027 годы	
7. Финансово-экономическое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.	Формирование планов финансово-хозяйственной деятельности в условиях поэтапного перехода на новые ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Планы ФХД МБОУ «Гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского»	ЗД по АХР Дорофеева Ю.В.